

**GAPP**TECNOLOGÍA ARGENTINA
OIL & GAS | MINERÍA | ENERGÍACENTRO DE
FORMACIÓN

TALLER Control de Costos en Proyectos de Ingeniería

Gestioná los costos y maximizá la rentabilidad de tus proyectos industriales

Del 8 al 17 de abril | 4 Módulos temáticos
Total: 8 hs. | Horario de 9 a 11 hs

¿A quién está dirigido?

Este taller está diseñado para quienes tienen responsabilidad directa o indirecta sobre el presupuesto y la rentabilidad de proyectos de ingeniería y construcción de infraestructura, energía, minería, plantas industriales o construcción civil.

Objetivos

- Transformar la visión del control de costos de una tarea contable/administrativa a una herramienta de gestión proactiva para la toma de decisiones.
- Garantizar la generación de información crítica para la toma de decisiones preventivas en tiempo y forma, protegiendo el flujo de caja y maximizando la rentabilidad del proyecto.

Metodología

El taller se desarrolla bajo un modelo de aprendizaje teórico-práctico, basado en casos reales de aplicación, diseñado para que el conocimiento sea transferible a la realidad laboral de forma inmediata.

- Clases virtuales interactivas.
- Casos prácticos y ejercicios adaptados a la industria.
- Espacios de preguntas y discusión para resolver dudas específicas.

Para obtener el certificado de participación se requiere el 75% de asistencia a los encuentros virtuales.

Costos y Beneficios

Empresas socias GAPP: \$ 185.000 + IVA

Empresas no asociadas: \$ 235.000 + IVA

Early Bird: 10% de descuento abonando hasta el 20/02/26

Descuento 20% desde el 3er inscripto.

Inscripciones – Cupos limitados

Para inscribirte, podés completar el siguiente formulario haciendo [click aquí](#).

O enviar un correo a coordinacion@gapp-oil.com.ar solicitando información.

Programa y Fechas

MÓDULO 1 | Introducción conceptual

Miércoles 8 de abril – 9:00 hs a 11:00 hs

Marco teórico alineado a la gestión de proyectos

- Análisis económico y financiero de los proyectos.
- Evolución a través de las distintas etapas
- Control de proyectos y su utilidad

Control de costos

Tipos de costos

MÓDULO 2 | Análisis económico del proyecto.

Viernes 10 de abril – 9:00 hs a 11:00 hs

Introducción conceptual a la Estimación

- Tipos de estimaciones
- Confección de presupuesto de acuerdo con la etapa del proyecto
- Confección del presupuesto base 0

Gestión de información crítica para la toma de decisiones

- Comunicación efectiva
- Gestión de Stakeholders

MÓDULO 3 | Earned Value Management (EVM)

Miércoles 15 de abril – 9:00 hs a 11:00 hs

Introducción al Valor Ganado

Gestión del proyecto a través de la metodología EVM

- Los tres pilares
- Indicadores de Variación
- Indicadores de Eficiencia

Análisis de tendencias

MÓDULO 4 | Riesgos, oportunidades y blindaje del margen

Viernes 17 de abril – 9:00 hs a 11:00 hs

Gestión de riesgos e impactos en la rentabilidad:

- Riesgos
- Incertidumbre
- Calidad
- Contratos
- Órdenes de Cambio

Reporting – Dashboard ejecutivos



GAPP TECNOLOGÍA
ARGENTINA

gapp-oil.com.ar

info@gapp-oil.com.ar

in / GAPP | Tecnología Argentina

coordinacion@gapp-oil.com.ar

in / Centro de Formación GAPP

OIL & GAS | MINERÍA | ENERGÍA